
RENDICIÓN PÚBLICA DE 
CUENTAS FINAL (GESTIÓN 2024)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL 
DE INCAHUASI



PROYECTOS CON 

FINANCIAMIENTO DEL GAMI



ñCONST. SILO PARA ALMACENAMIENTO DE SEMILLA

DE PAPA COMUNIDAD JOLENCIAò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (IPD -SA) 1.400.000,00

CONTRAPARTE GAMI 600.000,00

MONTO CONTRACTUAL DEL PROYECTO 1.997.736,81

% AVANCE FISICO Y FINANCIERO 50,07 %

ESTADO EJECUTANDO EL PROYECTO

PLAZO 155 D.C.



ñCONST. DE BORDILLOS CALLES CONSOLIDADAS 

BARRIO LITORAL INCAHUASIò

ESTADO EJECUCION

FINANCIAMIENTO G.A.M.I. 193.996,75

ESTADO 100% AVANCE

PLAZO 60 D.C.



ñCONST. SIST. DE RIEGO EL QUEMADO-INCAHUASIò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (FDI) 1.491.668,48

CONTRAPARTE GAMI 130.165,542

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 1.621.834,02

PLAZO DE EJECUCIÓN 250 DIAS

ESTADO ACTUAL
AVANCE FÍSICO 39,07%

AVANCE FINANCIERO 39,07%



PROYECTOS CON 

FINANCIAMIENTO EXTERNO



CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTRO 
DE TRANSFORMACION DEL AJI

ESTADO EJECUCION

COSTO PROYECTO COMPLETO (FPS) 7.348.749,00

FISCALIZACION G.A.M.I

AVANCE FISICO Y FINANCIERO 100 %



ñCONST. PLANTA PROCESADORA DE PAPA 

MUNICIPIO DE INCAHUASIò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (EMAPA)

% DE AVANCE DE OBRA ACTUAL 80%

ESTADO
SUSPENSIÓN 

TEMPORAL 



ñCONST. UNIDAD EDUCATIVA 

LAMPAZAR -INCAHUASIò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (UPRE) 4,106,372.532

CONTRAPARTE GAMI 0

MONTO TOTAL 4,106,372.532

ORDEN DE PROCEDER

AVANCE FISICO 2,82%

AVANCE FINANCIERO 2,82%

ESTADO

PARALIZADO 

TEMPORALMENTE POR 

ASPECTOS TÉCNICOS, DE 

ACCESO Y CLIMÁTICOS.



ñCONST. ENLOSETADO CALLES CONSOLIDADAS

BARRIO LITORAL INCAHUASIò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (FPS) 2.025.523,56

CONTRAPARTE GAMI 0

MONTO TOTAL 2.025.523,56

ENTREGA DEFINITIVA 20/12/2024

AVANCE FISICO 100 %

AVANCE FINANCIERO 100 %



REVISIÓN DE ESTUDIOS DE 

DISEÑO TÉCNICO DE 

PREINVERSIÓN



ñE.D.T.P. CONST. SISTEMA DE AGUA 

POTABLE COMUNIDAD COCHALOMAò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE MMAyA 1.009.390,26

CONTRAPARTE GAMI 0,00

MONTO TOTAL 1.009.390,26

BENEFICIARIOS 47 FAM  / 205 HAB

ESTADO

SE CORRIGIO OBSERVACIONES 

Y SE VOLVIO A PRESENTAR EN 

FECHA 11 DE MARZO 24



ñCONST. SIST. DE RIEGO PUCARA DE 

YATINAò

ESTADO EJECUCION

CONTRAPARTE ENTIDAD FINANCIADORA (PAR III) 2.354.566,44 (80%)

CONTRAPARTE GAMI 588.642,41 (20%)

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 2.671.794,50

FECHA DE ELABORACION ESTUDIO 12/9/2023

ESTADO ACTUAL

El proyecto ya cuenta con 

Constructora y supervisión 

adjudicados.



ñELABORACIčN DE I.T.C.P.ò

ü CONST. PRESA AGUA DE CASTILLA, SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, 

COMUNIDADES VALLE HERMOSO ïPUEBLO BAJO (INCAHUASI)ò

ü ñCONST. PRESA SANTA ROSA, SISTEMA DE RIEGO  TECNIFICADO, COMUNIDAD 

SULTACA  BAJA SECTOR 1 (INCAHUASI)

ü ñCONST. SIST. DE RIEGO POR BOMBEO Y TECNIFICADO COMUNIDAD SULTACA 

SECTOR 2 (INCAHUASI)ò

ü CONST. PRESA YURAC CABALLO, SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO 

COMUNIDADES SAN LUIS - PUEBLO ALTO - (INCAHUASI)

ü CONST. PRESA SAN LORENCITO, SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD SAN 

LORENCITO (INCAHUASI)

ü CONST. SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO Y TECNIFICADO COMUNIDAD DE 

ENTRE RIOS (INCAHUASI)

ü CONST. AGUA POTABLE COMUNIDADES DE MIRA FLORES - SAN LUIS 

(INCAHUASI)



PARA EL AREA DE EDUCACIÓN

ü CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA U.E. 1ERO DE MAYO

ü CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS U.E. EL FUERTE

ü REFACCIÓN CUBIERTA U.E. LAMPAZAR

ü REFACCIÓN CUBIERTA U.E. CHILLAJARA

ü CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES U.E. BUENA VISTA

ü REFACCIÓN U.E. SAN MARCELO

ü REFACCIÓN U.E. SAN GREGORIO

ñELABORACIčN DE PERFILESò

PARA EL AREA DE SALUD

ü REFACCIÓN CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL ROSARIO INCAHUASI

ü CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PERSONAL DE SALUD COMUNIDAD 

DE LAMPAZAR

PARA EL AREA DE DESARROLLO PRODUCTIVO

ü CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES COMUNIDAD EL FUERTE
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SOLICITUDES ATENDIDAS 140

CANT . P.U. (BS) TOTAL

100 50 5.000

INGRESOS

ü DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS SE DIO SOLUCIÓN A 12

CARPETASMUNICIPALESCONLA APROBACIÓNDE SU PLANO DE LAS

CUALES7 SONDE ACTUALIZACIÓN

ü DIES PROPIETARIOSINICIARONSU TRÁMITECON LA PRESENTACIÓN

DE PLANOSY COMPRADE CARPETASMUNICIPALES.

ü MAS DE 19CARPETASMUNICIPALESPROSIGUENCONSU TRÁMITE.

EMISIÓN DE CERTIFICACIONES 

CATASTRALES
12

EMISIÓN DE CERTIFICADOS 

JURISDICCIONALES 
88



VERIFICACIONES ðLÍNEA NIVEL
35 - 40

CASAS LOTES

ü SE DIO LÍNEAS MUNICIPALESCON EL FIN DE ORDENARY

DEFINIR LOS LOTESPARA QUE NO CONSTRUYANFUERA DE

LA LÍNEA MUNICIPAL.

ü SE REALIZÓEL CONTROLE INSPECCIÓNDE VIVIENDASY

LOTESEN LOS DIFERENTESBARRIOSDEL MUNICIPIO.



Barrios centro poblado

VERIFICACIONES - REPLANTEOS



San Luis Jolencia

Lampazar



LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS 

LOTES

×PLANOS PARA PERFILES

QUE SE REALIZAN EN LAS

DIFERENTES

COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO DE INCAHUASI

×PLANTA PROCESADORA DE PAPA

×INSTALACIÓN ESTACIÓN DE GAS

×PLANOS COMUNIDADES

PERSONALIDADES JURIDICAS

×ETC .



TERRENO INSTALACIÓN EQUIPOS GAS



COMUNIDAD JOLENCIA CENTROCOMUNIDAD LAS FLORESCOMUNIDAD SAN SEBASTIANCOMUNIDAD SANTIAGO DE JOLENCIACOMUNIDAD MIRAFLORES
COMUNIDAD BANDA INCAHUASI


